



**Отдел образования
администрации
Бугурусланского района
Оренбургской области**

П Р И К А З

20.03.2023 № 71

Об утверждении плана-графика
по подготовке к реализации
федеральных основных
общеобразовательных программ
с 1 сентября 2023 года

На основании письма министерства просвещения Российской Федерации от 03.03.2023 № 03-327 «О направлении информации», письма министерства образования Оренбургской области от 10.03.2023 № 01-23/1756 «О направлении информации», с целью подготовки к введению и реализации федеральных основных общеобразовательных программ с 1 сентября 2023 года

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План-график мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) с 1 сентября 2023 года согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений разработать и утвердить на уровне общеобразовательной организации план-график мероприятий по введению ФООП, учитывая критерии готовности общеобразовательной организации к введению ФООП.

Срок: до 1 апреля 2023 года

3. Исполнение настоящего приказа возложить на заведующего МКУ «РМК» Ткачук Т.М.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя заведующего отдела образования Жженову В.Н.

Заведующий отделом образования

М.Г. Куликова

С приказом ознакомлена: _____ Ткачук Т.М.
_____ Жженова В.Н.

План-график
мероприятий введения федеральных
основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)
с 1 сентября 2023 года

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственный	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.1.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	02.02.2023 г. 16.02.2023 г. 02.03.2023 г. 16.03.2023 г.		Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне ОО
1.2.	Организация участия педагогического сообщества района в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП	По отдельному графику	Отдел образования, ОО	Обеспечение своевременной коррекции действий муниципальных и школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
1.3.	Проведение собеседований с руководителями ОО и заместителями руководителей по вопросам введения ФООП	С 13 по 22 марта 2023 г.	Отдел образования	Обеспечение промежуточного контроля готовности ОО к введению ФООП
1.4.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	Апрель-май 2023 г.	Отдел образования	Обеспечение промежуточного контроля готовности муниципалитета и ОО к введению ФООП
1.5.	Организация системы мониторинга реализации ОО ФООП	Сентябрь 2023 г.		Обеспечение контроля качества реализации в ОО ФООП
2. Нормативное обеспечение введения ФООП				
2.1.	Формирование планов-графиков мероприятий по введению ФООП	Март 2023 г.	Отдел образования, ОО	Синхронизированы процессы управления ФООП на муниципальном уровне и уровне ОО
2.2.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март-май 2023 г.	Отдел образования, ОО	Обеспечение условий реализации ФООП
3. Методическое обеспечение введения ФООП				
3.1.	Активизация (организация) работы РМО, ШМО/кафедр	Март-декабрь 2023 г.	Отдел образования, МКУ «РМК», ОО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам ОО
3.2.	Организация и проведение образовательных событий по актуальным вопросам введения ФООП	Март-август 2023 г.	Отдел образования, МКУ «РМК», ОО	Обсуждение в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального

3.3.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Март-сентябрь 2023 г.	ОО	общения каждого учителя Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
4.1.	Организация обучения специалистов Управления образования	Апрель-май 2023 г.	Отдел образования	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
4.2.	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО		Отдел образования	
4.3.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников			
5. Мониторинг готовности муниципалитета к введению ФООП				
5.1.	Система мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Май 2023 г.	Отдел образования, ОО	Контроль качества реализации в муниципалитете и ОО введение ФООП
5.2.	Система мониторинга готовности педагогов ОО к введению ФООП		ОО	
6. Информационное обеспечение введения ФООП				
6.1.	Информирование общественности через СМИ о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в ОО	Ежемесячно 2023 г.	Отдел образования, ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации ФООП